Le 29 mai 2026

ust:ce“

La direction nous avait assuré que les travaux se dérouleraient en
PLUSIEURS ETAPES afin de limiter 'impact sur nos conditions de travail

Aujourd’hui, elle veut TOUT FAIRE EN MEME TEMPS pour finir avant mi-ao(it

CONDITIONS DE DES TRAVAUX BOUCLES
TRAVAIL DETERIOREES en 2 mois et 1 semaine
en pleine période estivale avant mi-aoit, alors que

et fortes chaleurs de base c’était prévu pour

annoncées !

plusieurs mois !

La direction nous avait promis que les travaux seraient organises
selon un rapport signé et validé en février 2026.

RAPPORT SIGNE ET VALIDE, MAIS PAS EXECUTE !
@ NE PAS NEGLIGER LA SECURITE

FO JUSTICE DEMANDE

A ce que ce qui est inscrit sur ce rapport, soit appliqué,

DE LETABLISSEMENT AINSI QUE
CELLE DES SURVEILLANTS !

c’est a dire :
P Pour la phase 3 des travaux, il y avait 4 étapes de prévu
comme indigqué sur un rapport datant de février 2026
fait par I'officier infra-sécurité et validé par la Direction.
Seulement 2 mois pour tous ces travaux, c’est impossible
avec I’été qui arrive et les fortes chaleurs annoncées.

P que I'étape 2 puisse se faire une fois Pétape 1 terminée,
et ainsi de suite jusqu’a la derniére étape,
afin de maximiser la sécurité de TOUS.

ou
P L3, sous prétexte de budget, on nous impose les 4 étapes P 3 défaut, de décaler les travaux a la rentrée
regroupées ensemble comportant démolition de murs, de septembre 2026 afin d’y voir plus clair et de
percage et toutes autres nuisances sonores liées a ces

repenser la fagon d’étre en sécurité pendant ces travaux.
mémes travaux.

P Comment travailler dans « un tel chantier » ?
Avec un casque antibruit certes,
mais comment communiquer entre nous ?

Si ce n’est pas le cas,
FO Justice se réserve le droit de faire appel
a I'Inspecteur en Santé et Sécurité au Travail.

METTRE LA SECURITE DE NOS PERSONNELS N’A PAS DE PRIX !

% LES AGENTS MERITENT DU RESPECT, s CoNoTON
DE LA CONSIDERATION ET DES MOYENS DIGNES !

ETRR‘JML‘
ENSEMBLE, RESTONS UNIS ET MOBILISES ! s
Le bureau local FO




